Печатная форма | В виде XML-файла | Ошибки XML валидации

# ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2025 год (на период с 01.01.2025 по 31.12.2025)

| | |
|---|---|
| Наименование заказчика | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТЭК" |
| Адрес местонахождения заказчика | 107061, УЛ. ХРОМОВА, Д. 20, ОФИС 33 ЭТАЖ 2 |
| Телефон заказчика | |
| Электронная почта заказчика | |
| ИНН | 7705807029 |
| КПП | 771801001 |
| ОКАТО | 45286580000 |

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | | | | | | | | | | Способ закупки | Закупка в электронной форме | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | | | | |
| | | | | | код по ОКЕИ | наименование | | код по ОКАТО | наименование | | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | | да (нет) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 43.12 | 43.12.11.160 | Восстановление дренажной системы с последующим благоустройством прилегающей территории площадки КУ № 384 магистрального газопровода Острогожск-Лебединский ГОК | Восстановление основания под дренажные элементы, ремонт дренажных элементов с засыпкой их фильтрующим материалом и заполнение траншей местным грунтом; восстановление защиты дренажа от просачивания поверхностных вод | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 9 350 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 8 000 000.00 2025 г. - 1 350 000.00 | 05.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| | 43.12 | 43.12.12.000 | | | 876 | Условная единица | 1.00 | | | | | | | | |
| 2 | 43.12 | 43.12.11.160 | Восстановление дренажной системы с последующим благоустройством прилегающей территории площадки КУ № 385 магистрального газопровода Острогожск-Лебединский ГОК | Восстановление основания под дренажные элементы, ремонт дренажных элементов с засыпкой их фильтрующим материалом и заполнение траншей местным грунтом; восстановление защиты дренажа от просачивания поверхностных вод | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 9 350 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 8 000 000.00 2025 г. - 1 350 000.00 | 05.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| | 43.12 | 43.12.12.000 | | | 876 | Условная единица | 1.00 | | | | | | | | |
| 3 | 43.12 | 43.12.11.160 | Восстановление дренажной системы с последующим благоустройством прилегающей территории | Восстановление основания под дренажные элементы, ремонт дренажных элементов с засыпкой их фильтрующим материалом и | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 10 175 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного | 06.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 43.12 | 43.12.12.000 | площадки КПОУ магистрального газопровода Острогожск-Лебединский ГОК. 1 этап | заполнение траншей местным грунтом; восстановление защиты дренажа от просачивания поверхностных вод | 876 | Условная единица | 1.00 | | | договора: 2024 г. - 9 000 000.00 2025 г. - 1 175 000.00 | | | | |
| 4 | 43.12 | 43.12.11.160 | Восстановление дренажной системы с последующим благоустройством прилегающей территории площадки КУ № 334 магистрального газопровода к ГРС Лебединский ГОК | Восстановление основания под дренажные элементы, ремонт дренажных элементов с засыпкой их фильтрующим материалом и заполнение траншей местным грунтом; восстановление защиты дренажа от просачивания поверхностных вод | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 9 350 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 8 000 000.00 2025 г. - 1 350 000.00 | 06.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет |
| | 43.12 | 43.12.12.000 | | | 876 | Условная единица | 1.00 | | | | | | | |
| 5 | 43.12.1 | 43.12.11.140 | Удаление ДКР на трассе магистрального газопровода Острогожск-Лебединский ГОК и обработка химическими реагентами площадок крановых узлов | Работы по расчистке территории с удалением растительности на территории пролегания газопровода | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 5 500 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 3 000 000.00 2025 г. - 2 500 000.00 | 06.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет |
| 6 | 43.12 | 43.12.11.160 | Восстановление дренажной системы с последующим благоустройством прилегающей территории площадки КПОУ магистрального газопровода Острогожск-Лебединский ГОК. 2 этап | Восстановление основания под дренажные элементы, ремонт дренажных элементов с засыпкой их фильтрующим материалом и заполнение траншей местным грунтом; восстановление защиты дренажа от просачивания поверхностных вод | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 10 175 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 8 000 000.00 2025 г. - 2 175 000.00 | 06.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет |
| | 43.12 | 43.12.12.000 | | | 876 | Условная единица | 1.00 | | | | | | | |
| 7 | 43.12 | 43.12.11.160 | Восстановление дренажной системы с последующим благоустройством прилегающей территории площадки КУ № 335 магистрального газопровода к ГРС Лебединский ГОК | Восстановление основания под дренажные элементы, ремонт дренажных элементов с засыпкой их фильтрующим материалом и заполнение траншей местным грунтом; восстановление защиты дренажа от просачивания поверхностных вод | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 8 800 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 6 000 000.00 2025 г. - 2 800 000.00 | 08.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет |
| | 43.12 | 43.12.12.000 | | | 876 | Условная единица | 1.00 | | | | | | | |
| 8 | 43.12 | 43.12.11.160 | Восстановление дренажной системы с последующим благоустройством прилегающей территории площадки КУ № 336 магистрального газопровода к ГРС Лебединский ГОК | Восстановление основания под дренажные элементы, ремонт дренажных элементов с засыпкой их фильтрующим материалом и заполнение траншей местным грунтом; восстановление защиты дренажа от | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 7 700 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 5 000 000.00 2025 г. - 2 700 000.00 | 08.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет |
| | 43.12 | 43.12.12.000 | | | 876 | Условная единица | 1.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | просачивания | | | | | | | | | | |
| 9 | 42.11 | 42.11.10.150 | Восстановительный ремонт переездов через газопровод для газоснабжения Южноуральской ГРЭС-2 на первой нитке ПК12+00,00 и второй нитке ПК12+00,00 с благоустройством прилегающей территории | поверхностных вод<br>Устройство переездов для прохождения механизированных колонн и бригад, с отсыпкой насыпи, производимой путем послойного разравнивания и уплотнения грунта | 876 | Условная единица | 1.00 | 75000000000 | Челябинская обл | 11 000 000.00<br>Российский рубль<br>В том числе объем исполнения долгосрочного договора:<br>2024 г. - 8 000 000.00<br>2025 г. - 3 000 000.00 | 05.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| 10 | 42.11 | 42.11.10.150 | Восстановительный ремонт переездов через газопровод для газоснабжения Южноуральской ГРЭС-2 на первой нитке ПК18+50,00 и второй нитке ПК18+50,00 с благоустройством прилегающей территории | Устройство переездов для прохождения механизированных колонн и бригад, с отсыпкой насыпи, производимой путем послойного разравнивания и уплотнения грунта | 876 | Условная единица | 1.00 | 75000000000 | Челябинская обл | 11 000 000.00<br>Российский рубль<br>В том числе объем исполнения долгосрочного договора:<br>2024 г. - 8 000 000.00<br>2025 г. - 3 000 000.00 | 05.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| 11 | 43.12 | 43.12.11.140 | Расчистка трассы газопровода для газоснабжения Южноуральской ГРЭС-2 | Работы по расчистке с последующей утилизацией образовавшихся неопасных отходов, удаленных с территории вдоль трассы газопровода | 876 | Условная единица | 1.00 | 75000000000 | Челябинская обл | 5 060 000.00<br>Российский рубль<br>В том числе объем исполнения долгосрочного договора:<br>2024 г. - 4 000 000.00<br>2025 г. - 1 060 000.00 | 05.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| 12 | 43.12.2 | 43.12.12.000 | Восстановительный ремонт дренажной системы с благоустройством площадки ГРС и прилегающей территории. 1 этап | Восстановление основания под дренажные элементы, ремонт дренажных элементов с засыпкой их фильтрующим материалом и заполнение траншей местным грунтом; восстановление защиты дренажа от просачивания поверхностных вод. | 876 | Условная единица | 1.00 | 75000000000 | Челябинская обл | 9 075 000.00<br>Российский рубль<br>В том числе объем исполнения долгосрочного договора:<br>2024 г. - 6 000 000.00<br>2025 г. - 3 075 000.00 | 06.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| 13 | 43.12.2 | 43.12.12.000 | Восстановительный ремонт дренажной системы с благоустройством площадки ГРС и прилегающей территории. 2 этап | Восстановление основания под дренажные элементы, ремонт дренажных элементов с засыпкой их фильтрующим материалом и заполнение траншей местным грунтом; восстановление защиты дренажа от просачивания поверхностных вод. | 876 | Условная единица | 1.00 | 75000000000 | Челябинская обл | 9 075 000.00<br>Российский рубль<br>В том числе объем исполнения долгосрочного договора:<br>2024 г. - 6 000 000.00<br>2025 г. - 3 075 000.00 | 06.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| 14 | 43.12 | 43.12.11.140 | Расчистка трассы газопровода для газоснабжения Южноуральской ГРЭС-2 | Работы по расчистке с последующей утилизацией образовавшихся неопасных отходов, удаленных с территории | 876 | Условная единица | 1.00 | 75000000000 | Челябинская обл | 5 060 000.00<br>Российский рубль<br>В том числе объем исполнения | 06.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | вдоль трассы газопровода | | | | | | долгосрочного договора: 2024 г. - 4 000 000.00 2025 г. - 1 060 000.00 | | | | |
| 15 | 33.17 | 33.12.29.900 | Техническое обслуживание ОПО | Техническое обслуживание магистрального газопровода «Острогожск-Лебединский ГОК ДУ1000 | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 11 000 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 0.00 2025 г. - 11 000 000.00 | 12.2024 | 12.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 16 | 33.17 | 33.12.29.900 | Восстановительное обслуживание ОПО | Услуги по проведению аварийно-диспетчерского обслуживания и выполнение аварийно-восстановительных работ магистрального газопровода-отвода к ГРС (Ду 500) и газопроводов ГРС | | | Невозможно определить количество(объем) | 14000000000 | Белгородская обл | 0.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 0.00 2025 г. - 0.00 | 12.2024 | 12.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 17 | 46.71 | 46.71.1 | Услуги по передаче ГСМ по топливным картам | Передача ГСМ по топливным картам | | | Невозможно определить количество(объем) | 14000000000 | Белгородская обл | 1 600 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 100 000.00 2025 г. - 750 000.00 2026 г. - 750 000.00 | 11.2024 | 12.2026 | запрос предложений в электронной форме | Да |
| | 46.71 | 19.20.21.100 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| 18 | 33.17 | 33.12.29.900 | Работы по техническому обслуживанию объектов | Работы по техническому обслуживанию газопровода-отвода к Калининградской ТЭЦ-2 | 876 | Условная единица | 1.00 | 27000000000 | Калининградская обл | 18 730 461.80 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 0.00 2025 г. - 18 730 461.80 2026 г. - 0.00 | 12.2024 | 02.2026 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 19 | 46.71.2 | 46.71.1 | Услуги по заправке автомобилей бензином | Поставка горюче смазочных материалов (автомобильного бензина) с использованием топливных карт | | | Невозможно определить количество(объем) | 27000000000 | Калининградская обл | 300 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 250 000.00 2025 г. - 50 000.00 | 05.2024 | 05.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| | 46.71.2 | 19.20.21.100 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| 20 | 28.23.2 | 28.23.26.000 | Покупка расходных материалов для оргтехники | Покупка расходных материалов (картриджей) для оргтехники | | | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 420 000.00 Российский рубль В том числе | 03.2024 | 04.2026 | Запрос котировок | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 160 000.00 2025 г. - 200 000.00 2026 г. - 60 000.00 | | | | |
| 21 | 26.20 | 26.20.11.110 | Компьютеры и периферийное оборудование | Поставка компьютеров и периферийного оборудования | | | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 500 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 250 000.00 2025 г. - 250 000.00 | 04.2024 | 06.2025 | Запрос ценовых котировок в электронной форме | Да |
| | 26.20 | 26.20.11.120 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 26.20 | 26.20.11.110 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 26.20 | 26.20.16.122 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 26.20 | 26.20.16.170 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 26.20 | 26.20.17.110 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 26.20 | 26.20.21.120 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 26.20 | 26.20.40.111 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 26.20 | 26.20.15.120 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 26.20 | 26.20.21.120 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 26.40 | 26.40.42.120 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 26.30 | 26.30.11.122 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 27.32 | 27.32.14.190 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 27.32 | 27.32.13.159 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| 22 | 22.29 | 22.29.25.000 | Приобретение канцтоваров, хозтоваров и бумаги | Приобретение канцтоваров, хозтоваров и бумаги | | | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 300 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 250 000.00 2025 г. - 50 000.00 | 02.2024 | 02.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| | 22.29 | 22.29.23.110 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 22.29 | 22.29.23.120 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 22.29 | 22.29.23.120 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 22.29 | 22.29.21.000 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.29 | 22.29.22.000 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 22.29 | 22.29.25.000 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 22.22 | 22.22.11 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 22.19 | 22.19.73.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 22.19 | 22.19.60.114 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 22.19 | 22.19.20.110 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 28.23 | 28.23.12.110 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 10.83 | 10.83.11.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 10.83 | 10.83.13.110 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 10.83 | 10.83.13.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 10.83 | 10.83.13.130 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 10.84 | 10.84.30.130 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 10.81 | 10.81.12.110 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 10.81 | 10.81.12.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 17.22 | 17.22.11.130 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 17.22 | 17.22.11.110 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 17.22 | 17.22.13.110 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 17.22 | 17.22.13.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 17.22 | 17.22.13.130 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 17.22 | 17.22.13.190 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 17.23 | 17.23.13.110 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 17.23 | 17.23.13.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | |
| 17.23 | 17.23.13.130 | | | | Невозможно определить | | | | | | | | |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 | 20.30.22.160 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 32.99 | 32.99.59.000 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 32.99 | 32.99.15.110 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 32.99 | 32.99.15.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 32.99 | 32.99.16.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 32.99 | 32.99.12.110 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 32.99 | 32.99.12.130 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 32.99 | 32.99.12.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 32.99 | 32.99.14.110 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 32.99 | 32.99.14.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 25.71 | 25.71.11.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 25.71 | 25.71.11.130 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 25.71 | 25.71.11.110 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 25.99 | 25.99.23.000 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 25.93 | 25.93.14.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 25.93 | 25.93.14.140 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 26.70 | 26.70.23.190 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 26.51 | 26.51.33.141 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 26.20 | 26.20.40.190 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 26.20 | 26.20.21.120 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 27.20 | 27.20.11.000 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 27.90 | 27.90.40.190 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| 13.99 | 13.99.19.190 | | | | Невозможно определить | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | количество(объем) | | | | | | | |
| | 13.92 | 13.92.29.120 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 16.29 | 16.29.22.000 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 31.01 | 31.01.11.150 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 20.30 | 20.30.24.110 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| 23 | 46.71 | 46.71.1 | Услуги по передаче ГСМ по топливным картам | Передача ГСМ по топливным картам на территории г. Москвы и МО, через автозаправочные станции | | | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 2 000 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 500 000.00 2025 г. - 750 000.00 2026 г. - 750 000.00 2027 г. - 0.00 | 04.2024 | 02.2027 | запрос предложений в электронной форме | Да |
| | 46.71.1 | 19.20.21.100 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| 24 | 45.20.1 | 45.20.11.100 | Техническое обслуживание автомобиля | Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Hyundai SANTA FE | | | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 1 000 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 340 000.00 2025 г. - 330 000.00 2026 г. - 330 000.00 | 01.2024 | 12.2026 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| | 45.20.1 | 45.20.11 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.500 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.200 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.12.000 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.13.000 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.14.000 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| 25 | 68.32.2 | 68.32.13 | Организация и управление эксплуатацией офисного помещения | Организация и управление эксплуатацией помещения; организация и управление эксплуатацией мест и помещений общего пользования, технических помещений, прилегающей территории; организация и управление эксплуатацией инженерных систем, оборудования и коммуникаций здания, 70 | 362 | Месяц | 11.00 | 45000000000 | Москва | 828 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 678 000.00 2025 г. - 150 000.00 | 03.2024 | 02.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 69.10 | 69.10.19.000 | Юридические услуги | Юридические услуги адвоката | 362 | Месяц | 12.00 | 45000000000 | Москва | 1 392 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 928 000.00 2025 г. - 464 000.00 | 04.2024 | 04.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 27 | 79.1 | 79.11.11.000 | Организация служебных поездок (командировок) | Поиск вариантов: - перелета и ж/д переездов, бронирование и оформление авиабилетов, железнодорожных билетов; вариантов размещения, бронирование номеров в гостиницах; и т.д. | | | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 2 000 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 550 000.00 2025 г. - 850 000.00 2026 г. - 600 000.00 | 04.2024 | 10.2026 | запрос предложений в электронной форме | Да |
| | 79.1 | 79.11.12.000 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 79.1 | 79.11.13.000 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 79.1 | 79.11.14.000 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 79.1 | 79.11.21.000 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| 28 | 68.32.2 | 68.32.13 | Организация и управление эксплуатацией офисного помещения | Организация и управление эксплуатацией помещения; организация и управление эксплуатацией мест и помещений общего пользования, технических помещений, прилегающей территории; организация и управление эксплуатацией инженерных систем, оборудования и коммуникаций здания, 85 | 362 | Месяц | 11.00 | 45000000000 | Москва | 888 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 323 000.00 2025 г. - 565 000.00 | 08.2024 | 07.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 29 | 68.32.2 | 68.32.13 | Организация и управление эксплуатацией офисного помещения | Организация и управление эксплуатацией помещения; организация и управление эксплуатацией мест и помещений общего пользования, технических помещений, прилегающей территории; организация и управление эксплуатацией инженерных систем, оборудования и коммуникаций здания, 54 | 362 | Месяц | 11.00 | 45000000000 | Москва | 452 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 0.00 2025 г. - 452 000.00 | 12.2024 | 11.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 30 | 11.07 | 11.07.11.121 | Покупка воды природной питьевой | Покупка воды природной питьевой | | | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 200 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения | 12.2024 | 06.2026 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | долгосрочного договора:<br>2024 г. - 0.00<br>2025 г. - 140 000.00<br>2026 г. - 60 000.00 | | | | |
| 31 | 61.10.3 | 61.90.10.140 | Предоставление услуг передачи данных, предоставленных с использованием волоконно-оптической сети-интернет | Предоставление услуг передачи данных, предоставленных с использованием волоконно-оптической сети, обеспечение бесперебойной работы, высокоскоростной интернет, не ниже 10 Гбит/с. | 362 | Месяц | 36.00 | 45000000000 | Москва | 432 000.00<br>Российский рубль<br>В том числе объем исполнения долгосрочного договора:<br>2024 г. - 0.00<br>2025 г. - 144 000.00<br>2026 г. - 144 000.00<br>2027 г. - 144 000.00 | 12.2024 | 12.2027 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 32 | 35.12.1 | 35.12.10.110 | Энергоснабжение объекта | Энергоснабжение объекта | | | Невозможно определить количество(объем) | 75000000000 | Челябинская обл | 350 000.00<br>Российский рубль<br>В том числе объем исполнения долгосрочного договора:<br>2024 г. - 0.00<br>2025 г. - 350 000.00<br>2026 г. - 0.00 | 12.2024 | 02.2026 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 33 | 84.25 | 84.25.19.190 | Услуги спасателей | Услуги спасателей (обеспечение готовности сил и средств для выполнения аварийно-спасательных работ) в чрезвычайной ситуации на ОПО | 876 | Условная единица | 1.00 | 75000000000 | Челябинская обл | 190 000.00<br>Российский рубль<br>В том числе объем исполнения долгосрочного договора:<br>2024 г. - 27 143.00<br>2025 г. - 162 857.00 | 11.2024 | 12.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 34 | 46.71.2 | 46.71.1 | Приобретение бензина и дизельного топлива | Приобретение бензина и дизельного топлива | | | Невозможно определить количество(объем) | 75000000000 | Челябинская обл | 299 000.00<br>Российский рубль<br>В том числе объем исполнения долгосрочного договора:<br>2024 г. - 0.00<br>2025 г. - 150 000.00<br>2026 г. - 149 000.00<br>2027 г. - 0.00 | 12.2024 | 02.2027 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| | 46.71.2 | 19.20.21.100 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| 35 | 45.20.1 | 45.20.11.111 | Услуга по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | | | Невозможно определить количество(объем) | 14000000000 | Белгородская обл | 300 000.00<br>Российский рубль<br>В том числе объем исполнения долгосрочного договора:<br>2024 г. - 200 | 02.2024 | 05.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| | 45.20.1 | 45.20.11.211 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.511 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45.20.1 | 45.20.12.000 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | 000.00<br>2025 г. - 100<br>000.00 | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.13.000 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.14.000 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.30.000 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.112 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.113 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.114 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.115 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.116 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.117 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.118 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.212 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.213 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.214 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.215 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.216 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.217 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.218 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.219 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.221 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.518 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.512 | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.513 | | | | Невозможно определить | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | количество(объем) | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.514 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.515 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.516 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.517 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| | 45.20.1 | 45.20.11.519 | | | | | Невозможно определить количество(объем) | | | | | | | |
| 36 | 46.51.2 | 62.01.29.000 | Услуга единовременного предоставления доступа к сервису Планфикс | Услуга единовременного предоставления доступа к сервису Планфикс | 796 | Штука | 1.00 | 45000000000 | Москва | 123 806.36 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 123 806.36 2025 г. - 0.00 | 03.2024 | 04.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 37 | 46.51.2 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения Dr.Web | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения Dr.Web Desktop Security Suite, КЗ+ЦУ, продление на 12 мес., 50 лиц. | 876 | Условная единица | 1.00 | 45000000000 | Москва | 34 595.34 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 34 595.34 2025 г. - 0.00 | 04.2024 | 04.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 38 | 46.51.2 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программы для ЭВМ «PRO32 Connect» | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программы для ЭВМ «PRO32 Connect» PRO32 Connect Advanced renewal 1 год для 10 польз. (номер записи в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных 14150) | 876 | Условная единица | 1.00 | 45000000000 | Москва | 37 100.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 37 100.00 2025 г. - 0.00 | 04.2024 | 04.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 39 | 80.10.2 | 80.10.12.200 | Деятельность частных охранных организаций | Оказание услуг по организации охраны и патрулирования объектов ООО «Ситэк» | | | Невозможно определить количество(объем) | 27000000000 | Калининградская обл | 290 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 216 000.00 2025 г. - 74 000.00 | 03.2024 | 04.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет |
| 40 | 42.11 | 42.11.10.150 | Восстановительный ремонт переездов с благоустройством прилегающей территории на 96,6 км и 99,7 км | Ремонтные работы по восстановлению профиля и усилению полотна дороги и разворотной площадки, путем уплотнения грунта | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 13 200 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения | 05.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | магистрального газопровода Острогожск-Лебединский ГОК | с добавлением щебеночных материалов, производимые с использованием тяжелой техники | | | | | | долгосрочного договора: 2024 г. - 10 000 000.00 2025 г. - 3 200 000.00 | | | | |
| 41 | 42.11 | 42.11.10.150 | Обустройство переездов на ПК37+76 : ПК37+82 через газопровод-отвод к Калининградской ТЭЦ-2 (основная нитка) | Ремонтные работы по восстановлению профиля и усилению полотна дороги и разворотной площадки, путем уплотнения грунта с добавлением щебеночных материалов, производимые с использованием тяжелой техники | 876 | Условная единица | 1.00 | 27000000000 | Калининградская обл | 8 250 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 7 000 000.00 2025 г. - 1 250 000.00 | 06.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| 42 | 42.11 | 42.11.10.150 | Обустройство переездов на ПК16+96: ПК17+2 через газопровод-отвод к Калининградской ТЭЦ-2 (основная нитка) | Ремонтные работы по восстановлению профиля и усилению полотна дороги и разворотной площадки, путем уплотнения грунта с добавлением щебеночных материалов, производимые с использованием тяжелой техники | 876 | Условная единица | 1.00 | 27000000000 | Калининградская обл | 8 250 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 7 000 000.00 2025 г. - 1 250 000.00 | 06.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| 43 | 28.23.2 | 28.23.26.000 | Покупка расходных материалов для оргтехники | Покупка расходных материалов (картриджей) для оргтехники | | | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 420 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 300 000.00 2025 г. - 120 000.00 | 04.2024 | 03.2025 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | |
| 44 | 42.11 | 42.11.10.150 | Восстановительный ремонт переездов с благоустройством прилегающей территории на 100,3 км и 105 км магистрального газопровода Острогожск-Лебединский ГОК | Ремонтные работы по восстановлению профиля и усилению полотна дороги и разворотной площадки, путем уплотнения грунта с добавлением щебеночных материалов, производимые с использованием тяжелой техники | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 13 200 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 8 000 000.00 2025 г. - 5 200 000.00 | 07.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| 45 | 42.11 | 42.11.10.150 | Восстановительный ремонт переездов с благоустройством прилегающей территории на 108,13 км и 109,2 км магистрального газопровода Острогожск-Лебединский ГОК | Ремонтные работы по восстановлению профиля и усилению полотна дороги и разворотной площадки, путем уплотнения грунта с добавлением щебеночных материалов, производимые с использованием тяжелой техники | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 13 200 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 8 000 000.00 2025 г. - 5 200 000.00 | 07.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| 46 | 42.11 | 42.11.10.150 | Восстановительный ремонт переездов с заменой основания | Ремонтные работы по восстановлению профиля и усилению | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 13 200 000.00 Российский рубль | 07.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | и благоустройством прилегающей территории на 117 км и 119,2 км магистрального газопровода Острогожск-Лебединский ГОК | полотна дороги и разворотной площадки, путем уплотнения грунта с добавлением щебеночных материалов, производимые с использованием тяжелой техники | | | | | | В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 8 000 000.00 2025 г. - 5 200 000.00 | | | | |
| 47 | 42.99 | 42.99.19.110 | Восстановительный ремонт площадки блок-боксов НРПВ КУ № 1 с заменой основания и последующим благоустройством прилегающей территории газопровода-отвода к Калининградской ТЭЦ-2 | Организация рельефа производственной площадки с твердым покрытием. Восстановление лакокрасочного покрытия технологического оборудования и ограждения производственной площадки. Опашка прилегающей территории | 876 | Условная единица | 1.00 | 27000000000 | Калининградская обл | 8 250 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 7 000 000.00 2025 г. - 1 250 000.00 | 07.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| | 43.12.3 | 43.12.12.000 | | | 876 | Условная единица | 1.00 | | | | | | | |
| | 43.34.1 | 43.34.10.140 | | | 876 | Условная единица | 1.00 | | | | | | | |
| 48 | 42.99 | 42.99.19.110 | Восстановительный ремонт площадки блок-боксов НРПВ КУ № 9 с заменой основания и последующим благоустройством прилегающей территории газопровода-отвода к Калининградской ТЭЦ-2 | Организация рельефа производственной площадки с твердым покрытием. Восстановление лакокрасочного покрытия технологического оборудования и ограждения производственной площадки. Опашка прилегающей территории | 876 | Условная единица | 1.00 | 27000000000 | Калининградская обл | 8 250 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 7 000 000.00 2025 г. - 1 250 000.00 | 07.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| | 43.12.3 | 43.12.12.000 | | | 876 | Условная единица | 1.00 | | | | | | | |
| | 43.34.1 | 43.34.10.140 | | | 876 | Условная единица | 1.00 | | | | | | | |
| 49 | 42.11 | 42.11.10.150 | Восстановительный ремонт переездов с заменой основания и благоустройством прилегающей территории на 119,9 км и 124,45 км магистрального газопровода Острогожск-Лебединский ГОК | Ремонтные работы по восстановлению профиля и усилению полотна дороги и разворотной площадки, путем уплотнения грунта с добавлением щебеночных материалов, производимые с использованием тяжелой техники | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 13 200 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 6 000 000.00 2025 г. - 7 200 000.00 | 09.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |
| 50 | 42.11 | 42.11.10.150 | Восстановительный ремонт переезда с заменой основания и благоустройством прилегающей территории на 125,23 км магистрального газопровода Острогожск-Лебединский ГОК | Ремонтные работы по восстановлению профиля и усилению полотна дороги и разворотной площадки, путем уплотнения грунта с добавлением щебеночных материалов, производимые с использованием тяжелой техники | 876 | Условная единица | 1.00 | 14000000000 | Белгородская обл | 7 150 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2024 г. - 3 000 000.00 2025 г. - 4 150 000.00 | 09.2024 | 06.2025 | Запрос оферт | Нет | |

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 594 723 480.60 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | | | | | | | | | | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Объем финансового обеспечения закупки за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры* | Код целевой статьи расходов, код вида расходов* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | | | | | |
| | | | | | код по ОКЕИ | наименование | | код по ОКАТО | наименование | | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | | да (нет) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.

Дата утверждения: 29.04.2025